

Prot. n. 97/2023 del 10/Febraio/2023

Al beneficiario

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

P.zza Falconieri, snc

CAP 73047 – Monteroni di Lecce (LE)

C.F. 93003530750

PEC: lavoripubblici.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Valle della Cupa s.r.l. - Misura 19 – Sottomisura 19.2.

AZIONE 1 - Interventi materiali ed immateriali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile.

INTERVENTO 1.1 - Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area

PROROGA - Provvedimento di concessione del sostegno.

Come previsto dal **Decreto di Concessione Prot. n. 527/2021 del 10/SET/2021** e fermo restando quanto disciplinato nello stesso, ai sensi del presente atto di proroga si evidenzia che **gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine del 30 Novembre 2023.**

Si riporta quanto previsto per l'ultimazione dei lavori e scadenza del termine di proroga della concessione.

“L'investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della DDP del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio postale, a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio previsto dalla DGR n. 1802 del 07/10/2019”

Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM), Varianti in corso d'opera, Sanzioni e Revoche, Impegni e Norme

Per quanto relativo alla Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM), alle Varianti in corso d'opera, alle Sanzioni e Revoche, agli Impegni ed alle Norme, si rimanda integralmente ed espressamente a quanto previsto dai relativi paragrafi riportati in Bando, fermo restando che, in ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni che il beneficiario assumerà con l'accettazione del presente provvedimento ovvero degli

obblighi e degli impegni previsti nel Bando pubblico di cui in premessa, comporterà l'applicazione del sistema delle riduzioni ed esclusioni, secondo le previsioni del regime sanzionatorio definito dalla DGR n. 1802 del 07/10/2019. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi, degli impegni e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dal contributo, si procederà alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procederà all'applicazione delle riduzioni del contributo concesso nel rispetto delle disposizioni recate dal suddetto provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

In riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

Qualora vi siano eventuali riduzioni del contributo a seguito di controlli da parte della Regione ovvero da parte dei servizi della commissione ovvero da parte di Agea tali riduzioni saranno a completo carico del beneficiario stesso, senza possibilità di rivalersi nei confronti del Gal Valle della Cupa S.r.l..

TUTTO CIO PREMESSO

Su delega del CdA del GAL del 22/12/2022, dopo aver opportunamente monitorato l'avanzamento della esecuzione degli investimenti effettuati da parte del Comune, il RUP

PROROGA

Al 30.11.2023 l'ultimazione dei lavori e la scadenza del decreto di concessione emesso con Prot. n. **527/2021** del 10/SET/2021. La presente quale notifica per la modifica del termine della concessione del contributo.

Il RUP del Gal Valle della Cupa
Ing. Antonio Perrone

